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Vi ønsker med dette å gi en kort oppdatering angående status for vedlikeholdsprosjektet.

Som dere opplever så er prosjektet nå godt i gang, og vi går nå tilnærmet på høygir. Det liker vi😊.

Fremdrift:
-Vi har i dag påbegynt bytte av vinduer i Odensev. 12. Dette er videre planlagt å foregå i et høyt tempo, så i løpet av uke 7 så skal alle vinduer i Odensev. 12-20 være ferdig byttet.

-Forrige torsdag begynte vi montering av balkonggulv i Odensev. 12-20. Disse er planlagt ferdigmontert i løpet av uke 6. 
-Når vinduene er byttet og balkonggulvene er montert vil montering av fasadeplater starte.

-Som tidligere kommunisert, så er vindusbytte planlagt å ta ca. 2 dager pr. leilighet.

Det vil bli hengt opp skriv i oppgangen senest 1 uke før oppstart, og på leilighetsdøren din ca. 2 dager før vi kommer til din leilighet. 

Alle disse arbeidene vil gå kontinuerlig, så når Odensev. 12-20 er ferdig, så vil vi fortsette de samme arbeidene i Trygve Thesens v. 1-7.
Ny info om videre fremdrift vil bli kommunisert når vi har dette klart.
Økonomi:
Prosjektets økonomi ligger fortsatt innenfor vedtatte budsjett.

Det ble i beboermøter informert om at budsjettet hadde forbehold om at betongen var god nok til oppheng av de nye balkongene. Dette var dessverre ikke tilfelle☹ Vi har derfor måttet montere 188 søyler for oppheng av balkongene. Dette har gitt en betydelig ekstrakostnad, uten at prosjektets økonomiske rammer er overskredet av den grunn. 
Kjellerboder:

Det har gjennom årene vært noe intern bytting av boder, og det er derfor ingen som har oversikt over hvem som eier hvilken bod.

Både borettslaget og prosjektet ser seg tjent med å ha denne oversikten. 

Vaktmester har vært en runde og merket alle boder med nummer.

Entreprenøren har/vil henge opp et skriv på boddør, hvor dere må fylle inn informasjon om eieren av boden.

Entreprenør trenger å opprette kontakt med bodeier i forbindelse med bytte av bodvindu, for de som har dette.

I tillegg må vi foreta noe forsterkning i forbindelse med betongsagingen av gammel balkong. Forsterkningen innebærer at det i noen boder må monteres en søyle med dimensjon 10 x 10 cm. Denne monteres ca. 75 cm fra yttervegg.

Dette gjelder 2 boder pr. oppgang for de som har balkong med innhuk. Dvs. 

Trygve Thesens v. 1-7, Odensev. 2-8, Odensev. 1-11 og Gamle Oslov. 12-24.
De dette gjelder vil få beskjed i god tid. 
Helse, miljø og sikkerhet (HMS):

-Det gjennomføres et kontinuerlig og grundig HMS-arbeide i prosjektet.

Det er dessverre observert flere hendelser hvor beboere ikke har respektert avsperringer, noe som kan føre til potensielt farlige situasjoner. Dette er heldigvis noen ytterst få personer, men oppleves like fullt som ubehagelig for arbeiderne. Vi ber om skjerping, og at avsperringer alltid respekteres!!
Annet:
-Det har kommet kommentarer på prosjektets utbredelse, dvs. at vi holder på «vell mange plasser» rundt i borettslaget.

Grunnentreprenør Jernbetong AS har startet dreneringsarbeidene i Odensev. 1-11, og vi har også gitt de tillatelse til å starte drenering av gavler og bakside av Odensev. 13-31.

De vil da ligge til dels langt foran Trebetong AS sine fasadearbeider.

Vi gjennomfører byggemøter hver 14 dag, hvor vi vurderer den mest hensiktsmessige fremdriften for alle parter.

Det er kjennskap til at vi sannsynligvis støter på fjell ved drenering bak Odensev. 1-7, og bak Odensev. 13-31.

Vi vill derfor grave opp og avdekke evt. utfordringer i god tid, slik at det ikke hindrer fremdriften til fasadearbeidene som kommer bak.

Ved drenering bak Odensev. 13-31, trenger vi heller ikke fjerne balkonger, og vi vurderer belastningen for beboerne her til å være akseptabel.

Så snart været tillater det, så ønsker vi at Jernbetong AS går tilbake og prioriterer ferdigstillelse av uteområder. Dvs. bla. plenarbeider og ferdigstillelse utomhus i Odensev. 12-20.
-Det er kommet spørsmål om det er greit at fasaden står uten fasadeplater når det regner. Kan det være fare for fukt/råte/sopp i konstruksjonen.
Den sorte duken på fasaden er en diffusjonsåpen vindsperre. Den kan sammenlignes med en pustende regnjakke. Fukt/svette slippes ut, mens regn/fukt holdes ute.

Vindsperren er regntett, så regnskyll er ikke noe problem.

Den fukten som evt. kommer inn under montering vil fordampe ut igjen.

For at råte/sopp skal oppstå, må det være tilgang på fukt over tid. Dette vil ikke skje med valgte løsning.
-Bærekraft/gjenbruk.

Bærekraft er noe vi alle er opptatt av, og som vil bli viktigere og viktigere i vår bransje.

Prosjektet har en Miljøsanneringsrapport som ligger til grunn for hvordan materialer håndteres.

I tillegg har vi hatt et firma som heter Sirken på befaring på plassen, for å se på muligheten for gjenbruk. 

Trebetong har også vært i kontakt med flere interessenter i forhold til gjenbruk av div. produkter, spesielt med tanke på vinduer og fasadeprodukter.

Resultatet av den prosessen er at de har fått gitt bort noen få Steni fasadeplater og noen få vinduer.

Det var to interessenter på fasadestein, men ingen av de førte frem.

Fasadesteinen er klassifisert som rene masser og vil bli gjenbrukt som fyllingsmasse til anleggsveger, tilbakefyllingsmasser og forsterkningslag for veier. Dette fører til noe redusert tungtransport inn og ut av prosjektet.

Det som er til overs når vi er ferdig vil bli forsøkt brukt til lignende formål andre steder. Deponi er siste utvei.

-Det er for øvrig kommet tilbakemelding om at beboere tar kontakt med håndverkerne med sine spørsmål/kommentarer. Ikke noe galt med dette, men håndverkerne er instruert til ikke å svare på slike spørsmål, da de nødvendigvis ikke innehar all informasjon/ oppdatert informasjon.

Det er derfor 3 personer som sitter på oppdatert informasjon og som svarer på spørsmål, og det er:

-Trebetong AS, ved anleggsleder Egil Steinar Sundset, e-post: egil@trebetong.no
-Trebetong AS, ved prosjektleder Robert S. Leira, e-post: robert@trebetong.no
-TOBB, ved prosjektleder Arve Haug, e-post: arve@tobb.no
Tilbakemeldingen fra håndverkerne (og oss i byggeplassadministrasjonen) er for øvrig at vi opplever god stemning, og vi får mange hyggelige tilbakemeldinger fra beboerne. Det setter vi alle pris på😊😊
Spørsmål vedrørende prosjektet kan henvendes til prosjektleder fra TOBB:

Arve Haug

aha@tobb.no
På vegne av styret i Sverresborg borettslag

Med vennlig hilsen

TOBB 
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